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1. Planiranje Informacionog Sistema Agencije 

 

Krajem 2014. godine upoznati smo u Ministarstvu pravde sa obavezom da se realizuje 

Informacioni sistem buduće Agencije za sprječavanje korupcije. 

Osim obaveze da se obezbjede neophodni uslovi i sredstva za rad jedne nove institucije, 

postojala je i obaveza iz Pregovaračkog Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i to 3 

privremena mjerila 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6. 

U budžetu tadašnje Uprave za antikorupcijsku inicijativu nisu postojala finansijska 

sredstva za uvođenje sistema. Kroz bilateralnu saradnju Ministarstva pravde Crne Gore sa 

Agencijom za borbu protiv korupcije Repulike Srbije, upoznati smo sa činjenicom da 

Srpska Agencija za borbu protiv korupcije posjeduje Informacioni sistem. Iz navedenih 

razloga organizovana je studijska posjeta u Decembru 2014. Godine Agenciji za borbu 

protiv korupcije Republike Srbije. 

Tom prilikom u Agenciji za borbu protiv korupcije Repulike Srbije prezentovan je njihov 

Informacioni sistem i iskustva u uspostavljanju i unaprijeđenju Informacionog Sistema 

Agencije. Upoznati smo od strane predstavnika Srpske Agencije da postoji dobra volja za 

doniranjem source koda aplikativnog softverskog riješenja bez finansijske nadoknade.  

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije upoznali su nas sa 

činjenicom da je u okviru 3 postupka nabavke (osnovni razvoj, dodatne funkcionalnosti) 

razvoj ovog Sistema koštao oko 300.000 eura, samo za softver, a za hardver (kompjuterska 

oprema – server, storage, rekovi, svičevi) koju su nabavili da bi mogli instalirati navedeni 

softver i opremiti Agenciju su dobili kao IPA donaciju u iznosu od 750.000 eura. Dakle 

ukupna investicija u Srbiji u sistem je iznosila 1.050.000 eura. 

Na osnovu navedenih podataka, prezentacije samog sistema, kao i obaveze da se sistem 

implementira u roku od 1 kalendarske godine, logično je bilo opredijeljenje da se preuzme 

source kod aplikativnog softvera, uskladi sa potrebama Agencije (dodatni moduli I 

modifikacija postojećih modula) i na taj način napravi velika finansijska ušteda. Osim 

finansijske uštede ovo je omogućilo i implementaciju sistema za veoma kratko vriijeme. 

Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije za razvoj i implementaciju ovog 

softvera bilo je potrebno 2 i po godine. 

Dana 20.01.2015. godine urađen je i usvojen u Ministarstvu pravde Plan razvoja 

informacionog Sistema Agencije, kao dokument koji određuje dalji razvoj Sistema. 

Prilikom izrade Plana, napravljena je fazna realizacija projekta.  

Od velike koristi bila su iskustva naučena u Srbiji, kao i dokumentacija koju je izradio 

Austrijski ekspert Mario Oswald koja je korištena kako prilikom izrade Plana, a tako i 

prilikom planiranja Sistema. 
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U Planu se jasno definišu sljedeće prioritetne aktivnosti koje je trebalo realizovati: 

 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 

Aktivnost 1 Potpisivanje 
Ugovora o 
primopredaji 
source coda 
Sistema 
 

Prilagođavanje(kastemizacija) 
sistema i platforme 
 

Nabavka opreme 
na kojoj treba 
instalirati softver 
 

Instalacija 
softvera i 
testiranje 
 

Aktivnost 2 Analiza Sistema i 
definisanje 
projektnih 
zahtjeva 
 

 Instalacija 
opreme i 
infrastrukture 
 

Obuka i 
puštanje u rad 
 

 

U Planu su navedene precizno sa kojim sredstvima se raspolaže, kao i koliko sredstava 

nedostaje za realizaciju projekta –100.000 eura. Ideja je bila maksimalno racionalno 

utrošiti sredstva, nabaviti minimum opreme na kojem sistem može početi da radi, kao i 

obezbjediti softverske module za : 

- Elektronsko dostavljanje izvještaja o imovini funkcionera 

- Elektronsko dostavljanje izvještaja o poklonima 

- Elektronsko dostavljanje izvještaja o sponzorstvima i donacijama 

- Elektronsko dostavljenje izvještaja u kampanji političkih partija 

, kao i obezbjeđivanje uslova za rad u Agenciji (mailovi, kompjuterska mreža…). 

Iz tih razloga potpisan je Protokol o ustupanju Source code-a od strane Agencije za borbu 

protiv korupcije Republike Srbije i Ministarstva pravde Crne Gore u Beogradu 23.02.2015. 

godine, koji je omogućio početak rada na Informacionom sistemu. 

 

2. FINANSIJSKA SREDSTVA 

Raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju kompletnog projekta (hardver-oprema i 

softver) su u 2015. godini iznosila 73.000 eura, kao donacija Norveške Vlade, kroz 

Sporazum o zajedničkom finansiranju između Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj 

(UNDP) i Vlade Crne Gore u komponenti II opredijeljen je iznos od 77.220 umanjen za 7% 

usluge UNDP-a. za razvoj Informacionog Sistema Agencije (hardware + software). 

Raspodjela sredstava u Projektu je uslovila da je moguće iskoristiti samo 65.000 eura ( 

određeni dio je bio planiran za studijske posjete i angažovanje eksperata). 

2.1 Finansijski pregled utrošenog 

U dosadašnjem periodu u Informacioni Sistem Agencije u 2015. godini utrošeno je : 

34.000 EUR – za opremu (realizovano, isporučeno, plaćeno – realizovao UNDP) 
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30.000 EUR – za softver (realizovano, isporučeno, plaćeno – realizovao UNDP) 

UKUPNO : 64.000 EUR 

U toku realizacija: 

20.000 – podmodul za razmjenu (u toku realizacija, finansira SAD Ambasada) 

Budući da je samo za izradu softvera po Austrijskom ekspertu Mariu Oswaldu inicijalno 

bilo potrebno 230.000 u koju nije ušla izrada sajta, kao i da je za opremu procijenjeno 

100.000 eura, što u zbiru iznosi 330.000 eura, jasno je kakva je ušteda postignuta. 

 

3. OPREMA ZA RAD INFORMACIONOG SISTEMA(realizovani I planirano) 

3.1 Oprema 2015 

Iz razloga finasijske ograničenosti u 2015. godini je planirana minimalna količina opreme 

koja je potrebna da se počne sa radom sistema, ali na način da nabavljena oprema bude 

lako proširiva te da omogući proširenje u 2016 godini iz Budžeta Agencije. UNDP je bio 

implementator projekta I oni su realizovali javnu nabavku hardverske opreme u iznosu od 

34.477 eura i kupljena je slijedeća oprema : 

- Rek ormar 

- 2 servera 

- Storage 

- 1 serverski firewall 

- 1 switch 

- 2 UPS uređaja 

Oprema ima 3 godine garancije, proizvođača IBM, Lenovo i Juniper. 

Oprema je isporučena u podrumske prostorije Agencije u decembru 2015. Godine, a 

instalirana u server sali Agencije nakon osposobljavanja server prostorije. Nabavka ove 

opreme omogućila je da se softver instalira u Agenciji i da se počne sa testiranjem, a 

kasnije obukom i implementacijom sistema. Procjenjeno je da je potrebno u što hitnijem 

roku po dobijanju sredstava iz budžeta Agencije dokupiti serversku opremu u iznosu od 

50.000 eura. 

3.2 Oprema 2016 

Prilikom planiranja budžeta Agencije za 2016. godinu, planirano je 60.000 eura za 

kompjutersku opremu, od čega 51.000 za serversku opremu, a 9.000 za opremu za 

službenike (kompjuteri, štampači..) u skladu sa Planom razvoja. Iz tih razloga je 

nabavkom predviđena da se u iznosu od 51.000 infrastrukturna oprema sa kojom bi se 

dugoročno obezbjedio stabilan rad sistema i to slijedeća oprema: 

- Hard diskovi  
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- Ultrium uređaj sa trakama 

- 1 Server 

- 1 Rek ormar 

- 1 UPS 

- 1 Fiber channel switch 

Nabavkom ove opreme stekli bi se uslovi za siguran rad sistema, naročito uzevši u obzir 

očekivani rast baze podataka, kao i trenutnu opterećenost opreme. Trenutna popunjenost 

Storage uređaja za skladištenje podataka je 95% I hitno se mora ovaj uređaj dopuniti 

navedenim diskovima. 

Takođe za potrebe rezervnog Backup-a podataka potrebno je nabaviti Ultrium uređaj sa 

trakama koji omogućava rezervno kopiranje podataka na trake koje se dnevno 

mijenjaju.Trenutno se ovo snimanje-backupovanje podataka radi na posebnom računaru 

i USB diskovima, kao iznuđeno riješenje do nabavke ovog uređaja. 

Neophodno za nabavku što skorije 

Takođe, jako je važno da se u što skorije vrijeme nabavi i Agregat koji će se integrisati 

na UPS-ove i tada ćemo imati zaista potpun sistem u dijelu zaštite kako od gubitka 

podataka a tako i od pražnjenja električne energije. 

Prilikom rekonstrukcije prostorija vođeno je računa o tome da će u dogledno vrijeme biti 

potrebno nabaviti Agregat i zbog toga je napravljena sva priprema kad je u pitanju 

energetska mreža i strujni krugovi, tako da je isti lako implementirati. 

Preporuka od strane stručnih lica koja su radila rekonstrukciju prostorija u dijelu jake 

struje je da snaga Agregata bude 50KVA. 

Moguće posljedice u slučaju da se ne nabavi oprema 

Moguće posljedice koje se mogu desiti u slučaju da se ne instalira navedena oprema: 

- Trajno gubljenje podataka o funkcionerima ( u slučaju kvara na serveru i backup 

računaru istovremeno) – zbog nedostatka Ultrium uređaja i traka za snimanje 

- Pregrijavanje servera i njihovo oštećenje, te pad rada sistema - zbog nedostatka 1 

UPS-a 

- Neadekvatno skladištenje hardvera (mogućnost ulaska prašine, napajanje 

neadekvatno, pregrijavanje, interferencija među uređajima)– nedostatak Rek ormara 

- Manjak prostora za skladištenje podataka može izazvati nemogućnost čuvanja 

mailova, rasta baze podataka, kao i rada Web sajta – ako se ne nabave diskovi za 

proširenje storage uređaja za skladištenje podataka 

- Nemogućnost da se obezbjede neophodni uslovi za rad Aplikacije za Plan integriteta,  

ako se ne nabavi još 1 server 

- Sporiji rad aplikacije , ako se ne nabavi Fiber Chanell 
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3.3 Dalje unaprijeđenje opreme u 2017 

Kao što je ranije navedeno u Informaciji, potrebe za opremom u 2017. godine će biti 

planirane za nabavku: 

- Još jednog UPS-a(objašnjeno ranije u tekstu) 

- Agregata (objašnjeno ranije u tekstu) 

- Jedan Firewall-a uređaj za bezbjednost (preporuka je da ne postoji na ovakvim 

pozicijama uređaj samo jedan, jer se time stvara tzv single-point-failure situacija, 

dakle praktikuje se da postoje 2 ovakva uređaja i da drugi radi u rezervnom režimu, 

te da može u svakom trenutku prezeti funkciju drugog.) 

- Jedan L3 switch - aktivnim mrežnim uređaji - u slučaju otkazivanja rada uređaja ne 

gube se podaci, ali je mreža u Agenciji nedostupna, tj. ne može se koristiti Internet, 

softver, mail i slično. 

- Jedan L2 switch, aktivnim mrežnim uređajima koji se nalaze u server Sali i služe za 

omogućavanje rada korisnika u podmreži. U slučaju otkazivanja rada uređaja ne gube 

se podaci, ali je dio mreže u Agenciji nedostupan. 

- Jedan FortiAnalyzer 200D uređaj, koji služi za omogućava skupljanje log file-ova i 

događaja kao i izvještavanje o svom saobraćaju kroz uređaj koje ide ka sajtu, internim 

aplikacijama i saobraćaju koji korisnici generišu ka spolja. Uređaj je jako značajan i 

sa aspekta mogućih napada na sajt.  

Nakon sastanka sa Ambasadom SAD koji je održan u aprilu 2016. Godine, Agencija je 

poslala spisak opreme koja bi bila potrebna Agenciji i koju ne može nabaviti Budžetom za 

2016. godinu i u slučaju dobijanja te donacije njom bi se nabavio navedeni Firewall 

iAnalyzer za koje je procijenjeno da su najvažniji, kao i dodatna oprema za podizanje 

bezbjednosti pristupa podacima.(tokeni) 

Osim navedenog za server salu Аgencije u 2017. godini treba nabaviti i jedan industrijski 

klima uređaj, specijalizovani za ove namjene.  

Dakle iz navedenog se vidi da je sistem i infrastruktura planirana upravo na jedan 

racionalan način i na način koji omogućava, a ujedno i zahtjeva postepeno 

unaprijeđivanje i nadograđivanje na zdravim osnovama. Osnovna ideja jeste obezbjediti 

sigurne uslove za stabilan rad sistema, zaštićene podatke od neovlašćenog pristupa, 

sigurno snimanje podataka – backupovanje kako ne bi došlo do gubitka podataka. 

4. SOFTVER (realizovano i planirano) 

Prilikom uspostavljanja softverskog sistema korišten je izvještaj eksperta Maria Oswalda 

„Support the implementation of the anti-corruption strategy and action plan“ od 

10.03.2015. godine.  

Austrijski ekspert Mario Oswald je uradio procjenu finansijsku za izradu softvera, koja po 

njemu samo za softver iznosi 233.400 eura. 
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Uz podršku UNDP-a napisan je i Protokol o saradnji i preuzimanju Source code-a između 

Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Ministarstva pravde Crne Gore. 

Memorandum je potpisan u Beogradu 23. februar 2015. godine, kad je preuzet i source 

code.  

4.1 Softver 2015 

Kao što je ranije navedeno raspoloživa sredstva za softver su u 2015. godini bila 30.000 

eura.  

U septembru 2015. godine je u skladu sa Planom razvoja informacionog sistema, Faza 1 – 

aktivnost 2, UNDP angažovao eksperta koji je izradio Analizu informacionog sistema 

Agencije, koja je poslužila da se napravi Projektni zadatak za kastemizaciju sistema. 

UNDP je u avgustu 2015. godine angažovao kompaniju Prozone iz Novog Sada koja je autor 

softverskog riješenja za Srpsku Agenciju za borbu protiv korupcije, koja posjeduje 

autorska prava na softver, kako bi u skladu sa urađenom Analizom, realizovali Aktivnost 3 

iz Faze 2 – kastemizacija sistema,da uradi izmjenu postojećeg riješenja u skladu sa 

Analizom urađenom od strane eksperta. 

Ova nabavka iznosila je 30.000 eura. 

U decembru 2015. godine u skladu sa Ugovorom isporučen je ovaj sistem, sa spiskom svih 

realizovanih modula: 

MODUL DMS 

MODUL e-PISARNICA 

MODUL IMOVINSKI KARTON FUNKCIONERA 

MODUL – UPRAVNI POSTUPAK 

MODUL FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA 

MODUL – REGISTAR POKLONA 

MODUL – REGISTAR SPONZORSTAVA 

DODATNE FUNKCIONALNOSTI – PUBLIKOVANJE PODATAKA 

Sistem obezbjeđuje automatsko publikovanje podataka na javni sajt Agencije.  

Sistem je instaliran krajem januara 2016. Godine na opremi Agencije u server Sali 

Agencije, nakon čega je izvršena obuka u februaru 2016. Godine, a implementacija je 

počela od Marta 2016. Godine. 

Kroz podršku Američke Ambasade u iznosu od 20.000 eura koja je angažovala kompanije 

iz Podgorice da uradi podsistem za razmjenu podataka sa drugim institucijama, koji je u 

toku, takođe je obezbjeđena i izrada web sajta Agencije. 
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4.2 Softver 2016 

Svaki ozbiljan informacioni sistem neophodno je unaprijeđivati, održavati i obezbijediti 

kvalitetan Ugovor za održavanje sa izvođačom samog sistema. Ovo je praksa sa svim 

ozbiljnijim Informacionim sistemima u Crnoj Gori i sve institucije imaju potpisane Ugovore 

o održavanju sa izvođačima softvera. Pod softverskim održavanjem se smatra čitav spektar 

aktivnosti koje je izvođač dužan da realizuje po definisanim kriterijumima hitnosti. Osim 

ispravki u radu sistema, naručilac se obezbjeđuje da i jedan dio izmjena koje mogu biti 

manje ili veće izazvane bilo kakvom promjenom , bilo u Zakonu, bilo u poslovanju Agencije 

po ovom Ugovoru Izvođač može realizovati. 

U dosadašnjem periodu korištenja sistema kolege iz Odjeljenja za Informacione 

tehnologije su u dnevnom kontaktu sa Izvođačem, koji koriguje i realizuje razne izmjene 

u skladu sa zahtjevima korisnika. Obaveza Izvođača je da u sklopu ovog Ugovora izvrši 

ažuriranje platformi na novije verzije bez dodatne nadoknade. Održavanje predviđa 

održavanje svih realizovanih modula i ispravki na njima po principu čovjek/dan i to. 

Nerealizacija ove nabavke predstavljala bi veliku improvizaciju i imalo posljedice na dalji 

razvoj sistema. 

U skladu sa Planom rada Agencije za sprječavanje korupcije u III kvartalu, planiran je 

razvoj novih modula u informacionom sistemu: 

- Lobiranje  

- Zviždači 

Potrebno je pripremiti specifikaciju u komunikaciju sa organizacionim jedinicama (odsjeci 

za lobiranje i zviždače u Sektoru za prevenciju korupcije) za ova 2 modula i realizovati 

postupak nabavke do avgusta 2016. godine, kako bi izvođač imao dovoljno vremena za 

razvoj ovih modula (2-3 mjeseca), te za testiranje modula i za obuku. Za uspostavljanje 

ovih modula opredijeljeno je budžetom 30.000 eura. 

Osim navedenih modula koji su isporučeni u toku je razvoj aplikacije za Plan integriteta, 

koja se radi po Analizi urađenoj i po projektnom zadatku na kojem su radili Odsjek za 

integritet i lobiranje i Odjeljenje za Informacione tehnologije. Obaveza Agencije da svim 

Obaveznicima izrade Plana integriteta i izvještavanja po realizaciji Plana integriteta 

omogući alat za elektronski rad. 

U tom smislu je razvijena prva verzija aplikacije, na koju Odsjek za integritet treba da 

mišljenje i komentare, kao i da prikupi neophodne informacije za dalji rad. 

Nakon nabavke hardverske opreme specificirane za ovu godinu, biće stvoreni uslovi za 

testiranje detaljno aplikacije, kao i za njeno instaliranje na opremi Agencije. 

Ova aplikacija će biti realizovana i spremna za upotrebu za obaveznike u skladu sa 

rokovima. U 2017. godini će se raditi na funkcionalnostima koje će obezbjediti analitiku i 

izvještavanje nad ovom aplikacijom. 
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Moguće posljedice u slučaju nerealizacije: 

- Nemogućnost ažuriranja softvera – platforme sa novijim verzijama(veoma 

problematično u dijelu bezbjednosti); 

- Nemogućnost izmjena usljed potreba korisnika koje ranije nisu specificirane(a koje su 

se   već pojavile, a biće ih i u ovoj i idućoj godini veliki broj); 

- Nemogućnost ažuriranje baze podataka i aplikativnih server; 

- Nemogućnost publikovanja novih sadržaja iz internog Sistema na Web sajt Agencije 

- Neispunjavanje obaveza iz Plana rada Agencije – kojim je definisan razvoj modula za 

lobiranje i zviždače; 

- Neispunjavanje zakonskih obaveza, Zakon o sprečavanju korupcije–koji predviđa  

evidenciju prijava zviždača, kao i  evidenciju zahtjeva za zaštitu zviždača; 

- Neispunjavanje zakonskih obaveza, Zakon o sprečavanju korupcije–koji predviđa  

evidenciju lobista. 

4.3 Dalji razvoj softvera u 2017. godini 

U 2017. godini se planira dalji rad na dodatnom unaprijeđenju informacione bezbjednosti, 

kao i na unaprijeđenju cijelog sistema u skladu sa uočenim nedostacima u prvoj godini 

rada. 

Praksa u informacionim sistemima da se u drugoj godini rada ili trećoj radi takozvani 

rollout sistema(na osnovu uočenih nedostatak pravi se inovirana verzija). 

U 2017. godini će se nastaviti sa razvojem novih funkcionalnosti na Web sajtu u smislu 

omogućavanja naprednijih pretraga po podacima objavljenim na Web sajtu u skladu sa 

iskustvom iz Velike Britanije. 

Takođe, u 2017. će biti potrebno pripremiti analitičke i statističke funkcionalnosti, 

naročito vezano za aplikaciju Plana integriteta, kao i na statistici i izvještavanju. 

U 2017. godini će biti potrebno raditi na daljem uvezivanju sa drugim institucijama i 

razmjeni podataka sa njima 

5. KADROVSKI KAPACITETI 

U Agenciji je u skladu sa Aktom o sistematizaciji formirano Odjeljenje za Informacione 

tehnologije. U Odjeljenju su sistematizovana 3 radna mjesta i to : 

- Načelnik Odjeljenja – 1 izvršioc  

- Samostalni savjetnik III –2 izvšioca 

Popunjenost odjeljenja je 100%. 

Analizirajući trenutnu opterećenost službenika u Odjeljenju i nadolazeće potrebe koje 

donosi amplementacija novih modula (lobiranje, zviždači, plan integriteta) jasno upućuju 

na to da treba razmisliti o sistematizovanju još jednog radnog mjesta. 



10 
 

U Odjeljenju treba raditi na daljem specijalističkom usavršavanju u dijelu neophodnom 

za Agenciju, prevashodno administriranju računarskih mreža, kao i bezbjednosti 

podataka, sajber bezbjednosti, budući da u ovoj oblasti postoje svakodnevni izazovi kojih 

ni do sada nije bila pošteđena Agencija. 

Službenici Odjeljenja iskazali su spremnost za usavršavanje u ovim oblastima kao i 

samoinicijativu, tako da treba obezbjediti adekvatne treninge i kurseve za njih, kao i 

učešće na skupovima u zemlji I inostranstvu. 

6. DOSADAŠNJI REZULTATI 

6.1 Infrastruktura realizovano: 

- Opremljena server soba 

Server soba dovedena je na veoma visok nivo opremljenosti. 

U njoj su realizovane slijedeće komponente: 

- Antistatic pod 

- Sistem kontrole pristupa 

- Sistem video nadzora 

- Protivpožarni sistem – inergenom 

- Klimatizacija 

- Protivpožarna vrata 

Kao što je ranije u tekstu navedeno za potpunu opremljenost server sobe neophodno je 

nabaviti i tzv. industrijski klima uređaj, koji se koristi u ovakvim prostorijama,kao i što 

hitnije i obezbjediti alternativno napajanje putem agregata.  

U server sobi nalazi se kompletna hardverska oprema na kojoj funkcioniše informacioni 

sistem, bezbjedonosna oprema kao i telekomunikaciona oprema i sva mrežna 

koncentracija - mrežno čvorište za čitavu Agenciju. 

U server sali smještena je slijedeća oprema: 

Serveri IBM 2 Serverska oprema za instalaciju baze I aplikacije 

Serveri logički 8 Logička serverska oprema 

Storage IBM Storvize 1 Specijalizovani uređaj za skladištenje podataka 

Rek ormar Lenovo 

93074RX 
1 Specijalizovana oprema u koju se smještaju uređaji u 

server sali 

L3 Switch Juniper 

EX3300-24T 
1 Mrežna oprema za komunikaciju- razdvajanje serverske 

mreže 

L2 Switch Juniper 48p 

EX2200 
1 mrežna oprema za komunikaciju i izlaz korisnika na 

internet 

L2 Switch Juniper 24p 

EX2200 
1 mrežna oprema za komunikaciju uređaja 

L2 Switch 10p -

ToughSwitch PoE Pro 
1 mrežna oprema za WIFI komunikaciju 
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Firewall Fortigate 100 D 1 bezbjedonosni uređaj za sigurnost računarske mreže 

Juniper SRX 240 –

Network security 

appliance 

1 poseban serverski Firewall 

UPS – 5KV Lenovo 2 uređaji za bezbjedno gašenje servera u slučaju nestanka 

struje 

Panasonic KX-NS500 1 IP centrala (telefonska centrala) 

DVR 1 snimač za video nadzor  

ExGo 1 Inergen sistem za gašenje požara 

 

6.2 Servisi realizovani 

Mail server – Agencija posjeduje svoj mail server, tako da svi službenici Agencije imaju 

svoje mail adrese, koje su dužni da koriste u zvaničnoj komunikaciji.  

Domain server – Računari svih zaposljenih u Agenciji su u domenu Agencije, čime se 

obezbjeđuje da korisnici softvera moraju biti samo iz Agencije. Takođe postoji 

sinhronizacija između Mail i Domain server. 

Hardverska virtuelizacija 

U Agenciji je realizovana napredna metoda virtuelizovanja hardverske opreme koja 

omogućuje da se 2 fizičke mašine (servera) grupišu u takozvani jedan logički server koji 

komunicira sa virtuelnim mašinama na Storage-u (spec. server za samo čuvanje podataka)  

ZahvaljujućI ovoj tehnologiji obezbjeđeno je podizanje virtuelni mašina i to: 

- Testni  server 

- Testna baza podataka 

- Produkcioni Server interne aplikacije 

- Produkcioni Server javne aplikacije 

 

6.3 Bezbjednost  

Bitan segment Informacionog sistema Agencije čini bezbjednost sistema. 

Pristup mreži 

Potpunu kontrolu saobraćaja koji se odvija van Agencije I zaštitu u tom dijelu obezbjeđuje 

Firewall-a uređaj za bezbjednost najnovije III generacije.Radi se o proizvodu koji je NATO 

certifikovan. Upotrebom jedne od fukcionalnosti ovog Firewall-a tzv IPsec, uspostavljen 

je već siguran kanal sa MUP-om.  
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Antivirus i kontrola svih usera u informacionom sistemu (DAM) 

U internom sistemu Agencije i na serverima koristi se korporacijiski antivirus sistem, sa 

dodatkom za praćenje baze podataka – DAM sistem koji omogućava posebni nadzor nad 

bazom podataka svih, a naročito administratora, kao i spoljnih saradnika (svaki pristup 

podatku od strane svih korisnika sistema, kao i od strane kompanije koja održava sistem 

se prati na ovaj način).  Za ovaj sistem nam ističu licence u toku je postupak obnove 

godišnjih licenci. 

U dijelu fizičkog obezbjeđenja realizovani su sistemi kontrole pristupa i video nadzora. 

6.4 Softver realizovano: 

U ranije opisanom poglavlju konstatovano je koji su sve moduli razvijeni i isporučeni. 

Što se tiče modula za IMOVINSKI KARTON do sada je: 

Status Broj %(u odnosu na predatih u papiru) 

Predato putem Web strane 8.620 - 

Skenirano 5.450 100% 

Pohranjeno u bazu 5.450 100% 

Obrađeno 3.009 60% 

Objavljeno na portalu 3.009 60% 

 

Upitom u bazu utvrđeno je da do sada obrađenih 3.009 obaveznika zakona je: 

- Javnih funkcionera – 2.352 

- Službenika –  657 

Iz razloga zaštite podataka, te vjerodostojnosti dostavljenih podataka od strane 

funkconera Izvještaji za informacioni sistem postaju vidljivi tek nakon dostavljanja 

potpisanih papirnih izvještaja, koji se zatim skeniraju, povezuju sa elektronskim i uparuju. 

Naročito je važno što Izvještaji imaju bar kod. 

Agencija se u više navrata obraćala putem medija i objavljivanjem saopštenja na svom 

Web sajtu u cilju promovisanja elektronskog rada, a uputstva o popunjavanju, kao i 

obrazci dostupni su na web sajtu od početka uspostavljanja sajta. 

6.5 Web sajt Agencije 

Agencija je predstavljena na Web sajtu i na njemu je moguće pratiti rad Agencije kroz 

redovno postavljanje odluka, riješenja, zaključaka i ostalih akata. Takođe Agencija na 

sajtu obavještava zainteresovanu javnost o ostalim aktivnostima koje sprovodi (obuke, 

pokrenuti postupci, istraživanjima, projektima).  

Web sajt posjeduje posebne funkcionalnosti za pretraživanja po kategorijama, za koju su 

zainteresovanost pokazale i nevladine organizacije. 
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Od uspostavljanja Web sajta objavljeno je 298 dokumenata i 89 saopštenja, što u zbiru 

iznosi 387 i jasno upućuje na veliku transparentnost kad je agencija u pitanju.  

Vrsta dokumenta objavljena na sajtu Broj 
Odluka 104 

Konsolidovani godišnji izvještaji  44 

15-to dnevni izvještaji 23 

Izvještaj o porijeklu prikupljenih i utrošenih sredstava u toku izborne 
kampanje 

3 

Pravilnik 16 

Zakljucak 11 

Zapisnik 18 

Ugovori 12 

Plan 4 

Obrasci 7 

Nacrti 9 

Prijedlozi 10 

Upustva 7 

Zakoni 3 

Saziv sjednice 4 

Novosti 89 

Ostalih dokumenata 27 

Ukupno 387 
 

Na sajtu su omogućene u posebnom dijelu – KORISNIČKI SERVISI - funkcionalnosti kojima 

je moguće preuzimati i dostavljati slijedeće Izvještaje: 

 
 

 

 

Na ovaj način štede seb ljudski resursi u Agenciji, budući da se više ovi podaci ne unose 

ručno. Agencija se ovakvim načinom rada korištenjem Informacionih tehnologija u 

svakodnevnom radu želi svrstati u najmodernije institucije u Crnoj Gori. 
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7. TRENINZI / OBUKE 

U Odjeljenju za Informacione tehnnologije u dosadašnjem periodu održane je 10 obuka i 

to su slijedeće obuke: 

 - elektronska arhiva  
 - imovinski karton 
 - prekršajni postupak 
 - kontrola finansiranja političkih partija 
-  administriranje informacionog sistema 
 - administriranje Web sajta 
 - ažuriranje Web sajta 
 - upravljanjem sistema za gašenje požara u server Sali u slučaju požara. 
 
U savremenom svijetu je cilj sajber napada mnogo češće informacija nego novac, tako da 

ni podaci Agencije, kao ni Informacioni sistem Agencije nijesu imuni na napade. 

Ovakve situacije se preveniraju na 3 načina: 

- Postizanjem što većeg nivoa bezbjednosti Sistema(hardverski i softverski) 

- Edukacijom službenika u Odjeljenju za informacione tehnologije 

- Podizanjem nivoa bezbjedonosne kulture svih zaposljenih 

Službenicima Odjeljenja za Informacione tehnologije potrebno je obezbijediti mogućnost 

dalje edukacije, pohađanje specijalizovanih kurseva kad je zaštita podataka u pitanju, 

održavanje računarskih mreža, administriranje sistema i posebno sajber bezbjednost, kao 

i prisustvo na raznim radionicama, seminarima, konferencijama u zemlji i inostranstvu 

koje se bave ovim temama. 

8 PRIORITETI 

 

1. Omogućiti sve uslove za dalji razvoj informacionog sistema realizaciju javnih 

nabavki u dijelu IT tehnologije koji su u toku i to: 

- Nabavke opreme 

- Održavanja softvera 

- Produženja licenci za bezbjedonosne segmente softvera  

- Razvoj modula za lobiranje i zviždače 

- Razmotriti model za nabavku Agregata za agenciju. 

 

2. U što hitnijem roku (nakon isporuke nove opreme) da službenici Odjeljenja za 

informacione tehnologije instaliraju i integrišu infrastrukturnu opremu u 

Informacioni sistem Agencije i obuče se za rad sa opremom 

 

3. Raditi na daljem unaprijeđenju modula za imovinski karton kroz  uspostavljanje 

baze državnih organa sa bazom funkcija u državnim organima kako bi se došlo do 

preciznog broja funkcionera i funkcija 
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4. Razmotriti da se kadrovski kapaciteti u Odjeljenju osnaže  

- uvećanjem broja sistematizovanih u Odjeljenju za 1 savjetničko mjesto 

- obezbjeđivanjem specijalizovanih treninga/kurseva za zaposlene u Odjeljenju u IT 

tehnologijama 

5. Nastaviti sa radom na modulu za razmjenu podataka sa drugim institucijama 

6. Implementirati Modul za elektronski tok predmeta u Agenciji. 


